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2010. július
KÖZÚT HAVI JELENTÉS

Dél-Alföldi Régió 

/Békés, Csongrád, Bács megyék/
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Szeged - Szőreg, Hősök tere körforgalmú csomópont 

47. számú főút Mezőberény - Békéscsaba közötti szakasz burkolat erősítés, szélesítés 

Békés, 470. számú főút - 4644 j. út összekötő út  

körforgalmi csomópont építése

5. számú főút Szeged, Nyugati elkerülő út III. ütem
Az építkezés főbb paraméterei:

· 1,3 km új elkerülő út épül 2x1 forgalmi sávval, továbbá egy vasúti felüljáró (a Cegléd-Szeged vasútvonal felett) 

· kétsávos körforgalmú csomópont készül

· lejárók a Logisztikai Központ bekötő útjára

· valamint kerékpárút és stabilizált földutak
Környezetvédelem:

· fatelepítés: 95 db

· cserjeültetés: 2 177 db

· füvesítés: 44 740 m2
Építés főbb mérföldkövei:

· az építés kezdete: 2009. június 05.
· az építés tervezett befejezése: 2010. november 10.

· forgalomba helyezés tervezett időpontja: 2010. december
Jelenlegi státusz:

· a magas töltés 92%-a megépült és konszolidálódik

· a vasúti felüljáró előfeszített gerendái beemelésre kerültek

· vállalkozó a közműkiváltási munkák többségét elvégezte (ivóvízvezeték, gázvezeték, légkábel, kommunikációs kábel kiváltásokat)

· a földkábel kiváltás engedélye jogerőre emelkedésére várunk

· a vízépítési engedélyezési tervek készülnek a vízjogi létesítési engedélyhez

· a pénzügyi előrehaladás 50%-os

Áttekintő rajz:
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451. számú főút Csongrád elkerülő szakasz
Az építkezés főbb paraméterei:

· 4,5 km új 2x1 forgalmi sávos főút
· négy körforgalmú csomópont 
· mederkorrekció a Felső főcsatornán 

· szintbeni fény- és félsorompós vasúti átjáró a Kiskunfélegyháza-Szentes vasútvonal keresztezésénél
Építés főbb mérföldkövei:

· az építés kezdete: 2009. június 2.

· az építés szerződés szerinti befejezése: 2010. szeptember 30.

· forgalomba helyezés tervezett időpontja: 2010. október-november

Jelenlegi státusz:

· víz-, szennyvíz-, gázvezetékek, illetve a távközlési kábelek kiváltása megtörtént

· mind a 4 körforgalomban már az új rend szerint folyik a közlekedés

· szintbeni vasúti átjáró elkészült

· 300 métert leszámítva a teljes szakaszon elkészült az aszfalt alap- és kötőréteg

· földutak építése, padkarendezés

· elektromos oszlopok áthelyezése, kiváltása folyamatban van

Beruházás háttere:

· a beruházás a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) részeként Európai

Uniós támogatással valósul meg: 85% EU támogatás, 15% hazai támogatás
· kivitelező: Csongrád 2009 Konzorcium (COLAS ÚT Zrt.- Szeviép Zrt.)
· kivitelezés szerződéses összege: bruttó 1.641.875.000,- Ft 
Áttekintő rajz:
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47. számú főút - 4415 j. út Hódmezővásárhely,

Kálvin János tér, jelzőlámpás csomópont átépítése

Az építkezés főbb paraméterei:

· Hódmezővásárhelyen, a 47. sz. főút átkelési szakaszán található a Kálvin János téri csomópont 
· a csomópont jelenleg négyágú (47. sz. főút két ága, Bajcsy Zsilinszky u., Táncsics M. u.), jelzőlámpás forgalomirányítással ellátott, geometriai kialakítása szabályozatlan

· a csomóponthoz szervesen kapcsolódik, de a jelzőlámpás irányítás szabályozása alá nem került további két utca (Bercsényi u., Szeremlei u.)

· a jelenlegi kialakításnál több forgalmi kapcsolat hiányzik

· a csomópontban az elmúlt 3 évben – a jelzőlámpás szabályozás ellenére 17 baleset történt
· az érintett közutak kezelői a csomópontban áthaladó jelentős gépjárműforgalom alapján, kétsávos, spirális vonalvezetésű, fonódásmentes ún. „turbó” típusú körforgalmú csomópont kialakítását határozták el
Építés főbb mérföldkövei:

· az építés kezdete: 2010. május

· forgalomba helyezés tervezett időpontja: 2010. augusztus

Jelenlegi státusz:

· kopóréteg terítés, forgalomtechnika

· műszaki átadás megkezdése 2010. augusztus 19.

Beruházás háttere:

· a projekt a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával valósul meg: 65% Útpénztár állami forrás, 35% önkormányzati támogatás
· kivitelező: K-D 2010 Konzorcium (Közgép Zrt.- DÉLÚT Kft.)
· kivitelezés szerződéses összege: bruttó 137.500.000,- Ft 
Áttekintő rajz:
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Makó, Széchenyi téri körforgalmú csomópont

Az építkezés főbb paraméterei:

· Jelzőlámpás útcsatlakozás átépítése háromágú egysávos körforgalmú csomóponttá, közműkiváltásokkal
Környezetvédelem:

· cserjeültetés: 1.500 db,

· füvesítés: 900 m2
Építés főbb mérföldkövei:

· az építés kezdete: 2009. április

· az építés tervezett befejezése: 2010. október 21.

· végleges forgalomba helyezés tervezett időpontja: 2010. december
Jelenlegi státusz:

· a kivitelező DÉLÚT Kft.-vel a szerződést megkötöttük

· a munkaterületet átadtuk

· jelenleg az előkészítési munkák folynak; a vízépítési engedélyezési terv készítése a vízjogi létesítési engedélyhez

· az M43-as autópálya forgalomba helyezésének csúszása miatt a befejezési határidő módosítása várható

Beruházás háttere:

· a beruházás teljes bruttó költsége (előkészítés és kivitelezés együtt): 114 millió Ft. – 70% ÚTPÉNZTÁR, 30% Szeged MJ Város Önkormányzat
· kivitelező: DÉLÚT Kft.
· kivitelezés bruttó költsége: 105.875.000.- Ft
Áttekintő rajz: 

[image: image4.emf]
Szeged-Szőreg, Hősök tere körforgalmú csomópont
Az építkezés főbb paraméterei:

· Háromágú egysávos körforgalmú csomópont készül, közműkiváltásokkal.
Környezetvédelem:

· fatelepítés: 18 db valamint 6 db örökzöld,
· cserjeültetés: 352 db valamint 218 db szoliter cserje,

· füvesítés: 480 m2
Építés főbb mérföldkövei:

· az építés kezdete: 2009. május

· az építés tervezett befejezése: 2010. november 02.

· végleges forgalomba helyezés tervezett időpontja: 2010. december
Jelenlegi státusz:

· a nyertes kivitelező a DÉLÚT Kft.

· a munkaterületet átadtuk

· jelenleg az előkészítési munkák folynak

· az M43-as autópálya forgalomba helyezésének csúszása miatt a befejezési határidő módosítása várható

Beruházás háttere:
· a beruházás teljes bruttó költsége (előkészítés és kivitelezés együtt): 88 M.Ft. – 70% ÚTPÉNZTÁR, 30% Szeged MJ Város Önkormányzat
· kivitelező: DÉLÚT Kft.
· kivitelezés bruttó költsége: 74.375.000.- Ft
Áttekintő rajz:
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47. számú főút Mezőberény - Békéscsaba közötti szakasz burkolaterősítés, szélesítés 

Az építkezés főbb paraméterei:

· 11,46 km meglévő útszakasz szélesítése, 11,5 tonnás burkolatmegerősítése, továbbá Mezőberény határában közúti felüljáró építése (Gyomaendrőd- Békéscsaba vasútvonal felett)

· 47-4644. utak csomópontjának körforgalmúvá történő átépítése
Környezetvédelem:

· zajvédő fal: 314 m

· fatelepítés:268 db

· árok rendezés, árok készítés: 5429 m

Építés főbb mérföldkövei:

· a körforgalmú csomópont 2009. évben elkészült

· a burkolatmegerősítés, szélesítés építésének kezdete: 2010. augusztus 
· az építés szerződéses befejezésének időpontja: 2011. augusztus 04.

· a közúti felüljáró építésének kezdete: 2011. január.

· tervezett befejezése: 2011.december 07.

Jelenlegi státusz:

· a burkolatmegerősítés, szélesítés kivitelezője kiválasztásának közbeszerzési eljárás eredmény hirdetése megtörtént. Nyertes ajánlattevő a TERRAG-ASDAG Kft.
· A Mérnöki feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredmény hirdetése megtörtént, nyertes ajánlattevő a TRANSINVEST Kft. 

· a felüljáró építési engedélyezési eljárása folyik

Beruházás háttere:

· a projekt a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) részeként Európai Uniós 
támogatással valósul meg: 85% EU támogatás, 15% hazai támogatás
Áttekintő rajz:
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Békés, 470. számú főút - 4644 j. út összekötő út
körforgalmi csomópont építése

Az építkezés főbb paraméterei:

· a csomópont Békés város belterületén a 470. sz. főút (Kossuth u) és a 4644. jelű út (Ady utca) csatlakozásánál található
· a csomóponti ágak száma: 3  
Építés főbb mérföldkövei:

· az építés kezdete: 2010. április 29.

· az építés szerződés szerinti befejezése: 2010. június 09.

Jelenlegi státusz:

· a létesítmény elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2010. június 15-én megkezdődött és 2010. június 23-án lezárásra került.

· a forgalomba helyezési eljárás megindult.  
Beruházás háttere:
· a projekt a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és Békés Város 

Önkormányzatának támogatásával valósul meg: 70 % Útpénztár, 30 % Békés Város önkormányzat.
· kivitelező: Magyar Aszfalt Kft.

· kivitelezés szerződéses összege bruttó: 57 203 750 Ft  
Áttekintő rajz:
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Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Szívesen állunk rendelkezésükre: www.nif.hu, info@nif.hu, +36 1 436 8100
Titkárság és Kommunikációs Iroda
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